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仲恺农业工程学院教务处                 2014年11月14日

“质量工程”项目检查情况通报

根据《关于开展 2014 年本科教学综合检查的通知》（仲教字〔2014〕40 号），学校组织了各级各类质量工程项目建设情况的检查。对2014年立项项目进行开题论证，2013年和2012年立项项目进行中期检查，2011年及以前立项项目进行结题验收。本次检查共涉及79项各级各类质量工程项目，检查总体情况如下：

一、经验与好的做法

有的教学单位及教师积极更新教育教学理念，对人才培养模式及教育教学方法改革有明确的目标、清晰的思路，并扎实推进教育教学改革，取得初步成效。例如宋光泉教授主持的省级精品资源共享课《通用化学实验技术》建设，除进一步丰富教学资源、强化线上互动外，还按计划完成了在线网考系统，并已正式上线，实现了精品资源全球免费开放共享；环境科学与工程学院的省级精品资源共享课《水污染控制工程》在教学方式方法上大胆改革，采用竞争性项目式教学与学生评价，充分调动了学生学习积极性和主动性，学生专业实践技能和综合应用能力得到很好的锻炼。

二、存在的主要问题

1.重申报立项而轻改革实践。各单位都十分重视质量工程项目的申报立项工作，但对项目立项后如何实施却没有给予足够重视。从本次检查的79个项目看，普遍存在改革目标不明确、思路不清晰、方案不具体、实施不到位、效果不理想的问题。有的项目将开题论证等同于项目申报，讲了一通立项依据或项目的重要性，而对项目实施方案及其可行性缺乏分析；有的项目研究时间过半仍没有明确的改革目标与思路，东拼西凑应付检查；有的项目立项后没有开展实质性的改革实践或实施效果不理想，面临难以通过验收的问题。

2.改革理念落后。各单位普遍存在着质量工程项目与人才培养模式改革两张皮的现象。项目缺乏所在单位顶层设计、质量监控和支持保障，项目负责人单打独斗，没有团队合作，理念落后。如，部分精品资源共享课程、精品视频公开课程、网络课程等还停留在原精品课程的建设模式，仅注重教学资源的平台展示而忽视学生的应用、互动、即时在线答疑等，对学生导学、助学、促学作用不明显；部分校校合作、校企合作项目仅是简单的方案拼凑，没有建立深度的沟通和协作机制，开放办学理念有待深入人心。

3.项目汇报材料不全。大部分项目只做了PPT汇报，没有书面报告及佐证材料。部分项目没有经费使用（预算）情况。

    三、每个项目的具体反馈意见

专家组根据各项目汇报及答辩情况指出了每一个项目存在的问题并提出了意见和建议。专家具体意见和建议见附件1（标注＊号的项目为专家指出存在问题较多的项目）。

希望各单位一定要摒弃重立项轻建设的思想，抓好本单位人才培养模式改革的顶层设计，将质量工程项目与人才培养模式改革的总体目标密切结合起来，围绕总体目标规划设计质量工程项目。希望各质量工程项目团队认真学习有关文件精神及其他高校人才培养模式改革的经验，转变教育思想观念，自觉研究探索教育教学改革的新问题，推进人才培养模式改革。

	附件1

“质量工程”项目专家检查意见和建议

	学院（部）
	项目名称
	项目类别
	检查类别
	项目存在问题及建议

	农学院
	作物栽培学
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	需加强网络资源库建设，真正实现与学生互动

	
	植物保护特色专业
	省级特色专业（2010）
	结题验收
	项目建设目标不明确，通过学生反映建设成效不突出；应进一步突出专业特色。

	
	大学生农资商务实践教学基地
	省级大学生实践教学基地（2012）
	中期检查
	下一步需在实践教学的基础上下工夫，真正发挥基地在培养学生实践能力上的作用

	
	植物保护专业主干课程群实践教学模式改革研究
	省级教改项目（2012）
	中期检查
	项目现有教学模式存在不足，改革必要性分析不透，改革目标不明确，内容不清晰，内容主线有待梳理。

	园艺园林学院
	特色专业＊
	国家级、省级特色专业（2009）
	结题验收
	工作开展较多，完成任务支撑材料较单薄。专业建设成效展示不足。汇报中未涉及经费的使用情况

	
	专业综合改革试点
	国家级专业综合改革试点(2013)
	中期检查
	建议本科生助研计划应纳入小结汇报；汇报未涉及经费使用

	
	花卉学
	省级精品课程(2011)
	结题验收
	需补结题报告，加经费使用情况；需扩大宣传与经验推广，扩大使用范围；按精品资源共享课要求来建设。

	
	花卉学系列课程教学团队
	省级教学团队(2014)
	开题论证
	关于年轻教师的培养措施略显不足，未涉及经费使用预算

	
	仲恺农业工程学院-广东省农业科学院农科教合作人才培养基地
	国家级、省级大学生实践教学基地(2013)
	中期检查
	建议：中期检查不仅应有前期的总结还要有中期计划的设计，提高汇报资料的整合。

	
	园林专业模块化教学改革研究＊
	省级高等教育教改项目(2013)
	中期检查
	补充下一步建设方案。建议：综合性课程设计如何选题，综合的程度如何与作业、毕业设计相区别。案例教学中案例的搜集、教师的培养。施工管理课如何开设，课程体系如何修订。

	生命科学学院
	生物化学检测技术
	校级精品课程(2013)
	中期检查
	网页式样、内容较陈旧，须按校内moocs模式进一步优化课程网站建设。

	经贸学院
	农林经济管理专业综合改革试点
	省级专业综合改革试点(2014)
	开题论证
	目标不够明确，改革内容不够具体，改革思路创新性不够，教学资源建设和强化实践教学思路不清晰。建议增加实践教学环节内容，更加突出应用性人才培养的特点。

	经贸学院
	广东智珠信息科技有限公司-仲恺农业工程学院大学生实践教学基地
	省级大学生实践教学基地(2014)
	开题论证
	方案不够具体，应在管理与运行机制建设、实践教学体系完善等方面进一步修改

	管理学院
	经管类综合实验教学示范中心
	省级实验教学示范中心(2013)
	开题论证
	资金使用情况不明确

	
	仲恺农业工程学院-广东祥新光电科技实践教学基地
	省级大学生实践教学基地
	中期检查
	目标较大，实施方案不够具体

	
	市场营销专业综合改革试点＊
	省级专业综合改革试点(2014)
	开题论证
	目标不具体，方案不具体，特色不突出

	信息科学与技术学院
	计算机科学与技术省级特色专业
	省级特色专业（2011）
	结题验收
	特色专业的特色不太明显；“水产养殖”专业如何体现“现代农业信息技术”有些不清晰；没有下一步工作思路；经费使用的合理性从汇报中无法看到；无结题报告书，无法了解一些具体的项目。

	
	数据库原理及应用
	省级精品资源共享课程（2012）
	结题验收
	无下一步的工作思路；经费使用不清楚；

	
	计算机实验教学示范中心
	省级实验教学示范中心（2012）
	结题验收
	示范推广情况在同类院校中没有明显反映。

	
	信息科学与技术学院试点学院
	省级试点学院（2014）
	开题论证
	在现有基础探索，学生选拔，教师考核等制度，在人才培养方案改革等方面加大力度。

	
	电子信息工程专业综合改革试点
	省级专业综合改革试点（2012）
	结题验收
	教学方法方式的具体改革措施体现不够；对教师和学生的培养具体措施体现不够。

	
	模拟电子技术
	省级精品资源共享课程（2014）
	开题论证
	可适当增加网站建设资源和互动环节。

	
	物理与电工电子实验教学示范中心
	省级实验教学示范中心（2011）
	结题验收
	硬件可以，但实验教学体系和方式方法反映不够。建议在“构建新的实验教学体系”方面能明确归纳其实验体系。补充经费使用

	
	网络工程人才培养模式创新实验区
	省级人才培养模式创新实验区（2012）
	结题验收
	人才培养模式方面的改革创新点未进行阐述，方案不清晰。

	
	计算机网络
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	网站建设还有待完善，教学方式方法的改革方面还有待提高。

	
	信息类专业综合改革试点
	省级专业综合改革试点（2014）
	开题论证
	理念清晰度不够，设备不足，人才培养目标不够具体化，学生业绩考核及教师绩效等方面没有考核指标

	轻工食品学院
	食品科学与工程特色专业
	国家级、省级特色专业（2010）
	结题验收
	在下一步工作思路方面有待进一步完善，经费使用没有体现，有待细化。

	
	食品科学与工程应用型人才培养示范专业＊
	省级应用型人才培养示范专业（2014）
	开题论证
	项目建设目标比较明确，但建设思路不够清晰，实施方案不够具体，无经费使用预算。

	
	果蔬加工学主体参与教学法的实践与探索＊
	省级高等教育教改项目（2013）
	中期检查
	需补充学生评价的支撑材料及经费使用情况说明。

	
	包装工程协同培养试点＊
	省级高级技术技能型人才协同培养试点（2014）
	开题论证
	项目建设目标不够明确，改革思路不够清晰，实施方案不够明确，无经费使用预算。

	机电工程学院
	能源与动力工程省级特色专业
	省级特色专业（2010）
	结题验收
	需理顺材料文字，认真总结、凝练；特色专业的特色须进一步加强示范引领作用。

	
	能源与动力工程（制冷空调）专业高级技术技能型人才协同培养试点
	省级协同培养试点（2014）
	开题论证
	预期成果中培养成效的评价指标更要体现高校技术技能型人才的特点；2.加强相关教学管理机制建设.

	
	制冷空调校校企协同人才培养教学团队＊
	省级教学团队（2014）
	开题论证
	本项目开题论证方案逻辑性不强，未讲清楚项目的目标，实现目标的措施，以及拟预期的成果。建议修改开题报告，更新进行开题介绍。

	
	机械与控制工程实验教学中心
	省级实验教学中心（2013）
	中期检查
	建议加强如下方向建设:师资团队建设；网上共享资源建设；实验室管理平台.

	
	机械设计制造及其自动化专业应用型本科人才培养试点
	省级应用型本科人才培养试（2013）
	中期检查
	建议：加强相对应的人才培养模式的教学管理体制的建设及完善。

	
	画法几何与农业机械制图
	省级精品资源共享课程（2013）
	中期检查
	可适当增加互动环节及媒介，加强课程的共享性。

	
	工程力学
	省级精品资源共享课程（2014）
	开题论证
	目标实施途径应更详细。

	
	广州石化建筑安装工程公司—仲恺农业工程学院机电专业大学生实践教学基地
	省级实践教学基地（2014）
	开题论证
	论证中结合实际不够，可操作性要加强，经费预算要更加清楚，建议修改后通过。

	化学化工学院
	应用化学特色专业
	省级特色专业（2011）
	结题验收
	补相关的支撑材料。

	
	应用化学专业高级技术技能型协同人才培养试点＊
	协同人才培养试点（2014）
	开题论证
	建议“2+1+1”模式，提炼特色，提出具体的措施。

	
	通用化学实验技术
	省级精品资源共享课（升级2013）
	中期检查
	建议视频实时互动目标去掉。

	
	应用化学专业校校企协同育人教学团队＊
	省级教学团队（2014）
	开题论证
	报告建议围绕“2+1+1”找出特色，定准目标，制订措施的中心思想而展开，并列出预期成果。

	
	基础化学教学团队
	省级教学团队（2011）
	结题验收
	无

	
	物理化学
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	 建设中，建议提练特色。

	
	基础化学与化工基础实践教育中心＊
	省级大学生实践教学基地（2012）
	结题验收
	建议报告去掉“卓越”概念，强调“3+1”概念；目标过大，材料过杂，提炼不够，建议修改后根据资金状态定目标。

	环境科学与工程学院
	环境工程应用型本科人才培养试点
	省级应用型本科人才培养试点（2013）
	中期检查
	已完成工作的支撑材料展现不够，对教师应用能力的培养方面措施不明显。

	
	水污染控制工程
	省级精品资源共享课程（2014）
	开题论证
	建议：网络教学资源按MOOCS模式，将知识、资源、教学指导任务，测试学习评价单元化，以便导学、促学、助学。将改革成果纳入教学大纲，以指导团队其他教师，开展教学，推广成果。

	
	广州市污水治理有限责任公司-仲恺农业工程学院实践大学生教学基地
	省级大学生实践教学基地（2014）
	开题论证
	“校内实践平台建设”“教师到企业训练”计划如何实施、落实，仍需要研究、攻克。

	何香凝艺术设计学院
	广告创意＊
	省级精品资源共享课程（2014）
	开题论证
	方案不够完善，考虑不够周全；缺乏前期社会调查，无提炼特色；看不出如何发挥信息技术在人才培养中的导学，助学和促学作用的设想。

	
	校企合作协同培养广东民间艺术传承创新人才的教学探索研究
	省级高等教育教改项目（2013）
	中期检查
	下一步的工作不明确，研究内容再明细一些

	
	设计艺术造型实验教学示范中心
	2014省级实验教学示范中心
	开题论证
	缺乏对资源整合的总体凝炼；缺乏如何辐射到其他专业的教学实验的整体实验教学体系和教学法。

	
	产品设计＊
	省级专业综合改革试点（2014）
	开题论证
	人才培养目标太大，太泛，没有明确的人才定位。缺乏特色的提升。

	外国语学院
	大学英语＊
	省级精品资源共享课程（2014）
	开题论证
	建设目标与学生关联度不大，比较笼统；课程建设内容（资源库建设内容涉及较少；建议：建设内容与目标应以学生为本，N1课程内容选择方面多与相应专业教师沟通。

	
	基础英语
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	前期阶段性成果佐证材料展示少，没体现在学生上，后续措施也较笼统，课程考核范围、形式须与课程教学内容一致。

	
	高等农业院校大学英语创新人才培养与学生自身发展的实践研究＊
	省级高等教育教改项目（2013）
	中期检查
	小项目大题目，对“大学英语创新人才”的理解有待商讨，汇报中提出的“加入网络自主学习” “知识结构不一样”，“学生自身发展”都难以说明“创新人才”的内涵，须针对“大学英语创新人才培养”开展研究与实践

	
	基础日语＊
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	建设力度不大，已取得的成果缺佐证材料，经费使用不当（没有使用），也没下一步经费预算

	
	“国际化商务与会展”人才培养模式创新实验区＊
	人才培养模式创新实验区（2014）
	开题论证
	主要研究重点停留在课程体系及三学院合开工作室，希望在资源共享、学生选拔，人才培养模式改革，教师遴选与培养，考核与评价等方面的改革探索更大胆一些。方案还不够具体，脉络不够集中和清晰，大而散。建议在院系协同创新发展的体制机制上需更深入、更具体一些，明确目标与任务。

	城市建设学院
	广东三建机电安装有限公司-仲恺农业工程学院城市建设学院工程大学生实践教学基地
	省级大学生实践教学基地（2014）
	开题论证
	方案可行，但建设内容过多。

	
	土木工程＊
	省级卓越土木工程人才培养计划（2014）
	开题论证
	未抓住卓越人才培养计划中心思想进行开题报告论证，建议重新整理报告书，卓越人才培养标准而展开。

	计算科学学院
	数学建模教学团队
	校级教学团队(2013)
	中期检查
	已取得一定成效，但团队目标定位需进一步明确，下一步工作计划需进一步理清。

	
	大学数学教育中批判性思维能力与人才培养的实践研究
	省级高等教育教改项目(2012)
	结题验收
	无

	人文社会科学学院
	大学语文 
	省级精品(2014)
	开题论证
	无

	
	现代文学与新女性
	视频公开课程(2014)
	开题论证
	经费预算需按学校有关规定所列项目分配和说明。

	
	农业院校人文通识选修课程体系整体优化的研究与实践
	省级高等教育教改项目(2012)
	结题验收
	

	
	海珠区－仲恺农业工程学院管理学类实践教学基地
	省级大学生实践教学基地(2014)
	开题论证
	经费预算需进一步按项目经费额度拟定。

	自动化学院
	自动控制原理＊
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	资源建设丰富，网页界面较好，美观，建议按微课、moocs的方向去建

	
	仲恺自动化及电气工程实践教育中心＊
	省级大学生校外实践基地（2013）
	中期检查
	成效与基地的关系不明确。经费使用不够合理。需利用校外实践教学基地大力培养双师型教师。

	
	应用型大学电子信息类专业实践创新教育模式的改革研究＊
	省级高等教育教改项目（2012）
	结题验收
	建议完善结题材料。

	
	大学物理
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	抓紧申报升级为省级精品资源共享课程，扩大使用和共享范围程度。

	思想政治理论教学部
	马克思主义基本原理＊
	校级精品课程（2013）
	中期检查
	在教学队伍建设与方法改革方面展现不够多。网上共享资源形式过时，建议按微课、moocs的方向加大力度、加快速度去建。

	
	思想道德修养与法律基础＊
	省级精品资源共享课程（2013）
	中期检查
	网上共享资源过时，教学成果需充分展示。建议按微课、moocs的方向加大力度、加快速度去建。

	
	扶助农工，注重实践，培养高素质农业科技人才的研究与探索
	省级高等教育教改项目（2012）
	结题验收
	无
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